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Tämän opinnäytetyön aiheena oli korjaustarveselvityksen laatiminen neljään Isän-
nöintipalvelu Pirttimäki Ay:n isännöimään taloyhtiöön. Opinnäytetyön tarkoituksena 
oli selvittää koko korjaustarveselvityksenlaatimisprosessi suunnittelusta toteutukseen 
asti. Tämän opinnäytetyön avulla Isännöintipalvelu Pirttimäki saa valmiiksi tehdyt 
korjaustarveselvitykset esitettäväksi kohdetaloyhtiöiden yhtiökokouksille.  
 
Tutkimusote oli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelminä käytettiin lähinnä tekstido-
kumentteja ja asiantuntijahaastatteluja.  Haastattelut olivat luonteeltaan avoimia 
haastatteluja. Analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä analyysiä. Alussa käy-
tiin läpi korjaustarveselvityksen kannalta olennaista teoriaa ja sen jälkeen sitä sovel-
lettiin korjaustarveselvityksen laadinnassa.  
 
Lopuksi tuotettiin neljälle kohdetaloyhtiöille yksilölliset korjaustarveselvitykset, jot-
ka esitettiin ensiksi taloyhtiöiden hallituksille. Hallitukset sitten esittävät valmiit kor-
jaustarveselvitykset yhtiöiden kevään yhtiökokouksille.  
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The topic of this thesis was to make repair need analysis to four housing companies 
operated by open company Isännöintipalvelu Pirttimäki. The purpose of this research 
was to solve the whole process of making repair need analysis from the planning 
stage to the actual implementation. With the help of this thesis gets Isännöintipalvelu 
Pirttimäki complete repair need analysis to introduce to the general meetings of case-
housing companies.  
 
By nature this research was qualitative and the methods of collecting data were 
mainly text documents and expert interviews. These interviews were open inter-
views. The used analysis method was theory based analysis. For starters the essential 
theory of repair needs analysis was explored and after that it was applied in making 
of repair needs analysis. 
 
In conclusion was produced individual repair needs analysis to four case- housing 
companies. Those repair needs analysis were introduced at first to the governments 
of the housing companies. After that the governments introduces repair need analysis 
to the general meeting of housing companies. 
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1 JOHDANTO 
Viisivuotiskorjaustarveselvityksen laatiminen on ajankohtainen aihe kaikille asunto-
osakeyhtiöille näin kevään yhtiökokouksien kynnyksellä. Uusi asunto-osakeyhtiölaki 
tuli voimaan 1.7.2010, jossa uutena lain kohtana tuli velvoite laatia korjaustarveselvi-
tys asunto-osakeyhtiöille seuraaville viidelle vuodelle. Lain tarkoituksena oli antaa 
osakkaille lisäinformaatiota ja auttaa taloyhtiöitä tulevien vuosien korjauksien budje-
toinnissa ja suunnittelussa. Uuden lain mukaan taloyhtiön hallituksen on esitettävä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys kunnossapitotarpeesta, joka tulee 
vaikuttamaan olennaisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeen suuruu-
teen tai muihin osakehuoneistojen käyttökustannuksiin. Tällainen selvitys kunnossa-
pitotarpeesta on esitettävä kevään 2011 ensimmäisestä varsinaisesta yhtiökokoukses-
ta lähtien vuosittain taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 
 
Korjaustarveselvityksen laatiminen on moniosainen prosessi, jossa isännöitsijä yh-
dessä taloyhtiön hallituksen kanssa laatii viisivuotiskorjaustarveselvityksen yhtiöko-
koukselle esitettäväksi. Yhtiö voi halutessaan käyttää ulkopuolista konsulttia korjaus-
tarveselvityksen laadinnassa. Useissa taloyhtiöissä selvityksen laatii kuitenkin pää-
piirteissään yhtiön isännöitsijä, koska isännöitsijällä on yleisesti hyvä tieto taloyhtiön 
sen hetkisestä kunnossapitotilanteesta. Yhtiökokous ei kuitenkaan tee muutoksia kor-
jaustarveselvitykseen vaan vain päättää, mitkä korjaustarveselvityksessä olevista kor-
jauksista toteutetaan.  
 
.  
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2 TUTKIMUSONGELMAT JA MENETELMÄT 
 
Opinnäytetyöni aihe on hyvin ajankohtainen.  Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia 
viisivuotiskorjaustarveselvitys neljään erilaiseen Isännöintipalvelu Pirttimäki Ay:n 
isännöimään taloyhtiöön. Kaikki nämä taloyhtiöt sijaitsevat Porissa ja ovat kaikki 
rakennustyypiltään ja iältään erilaisia. Valmiit korjaustarveselvitykset tullaan esittä-
mään kunkin taloyhtiön vuoden 2011 ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa.  
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opin-
näytetyössä tavoitellaan käytännön ohjeistamista ja opastamista sekä toiminnan jär-
jestämistä ja järkeistämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla ammatilliseen käy-
täntöön suunniteltu ohje, ohjeistus tai opastus. Tällainen opinnäytetyö voidaan toteut-
taa kirjana, kansiona, vihkona, oppaana, cd-rommina, portfoliona tai näyttelynä jos-
sain tilassa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tässä tapauksessa tuotan toiminnallisena 
opinnäytetyönä neljä erilaista viisivuotiskorjaustarveselvitystä neljään erilaiseen 
asunto-osakeyhtiöön. Jokainen korjaustarveselvitys on omanlaisensa, koska on kyse 
eri aikaan rakennetuista kiinteistöistä. 
 
Jotta valmiit korjaustarveselvitykset pystytään laatimaan, pitää aluksi selvittää, mitkä 
eri tekijät on otettava huomioon selvityksiä laatiessa. Miten tällainen selvitys laadi-
taan? Onko olemassa valmiita pohjia, joita voi hyödyntää korjaustarveselvityksen 
pohjana? 
2.1 Aiheen rajaus 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä aihetta piti rajata jonkin verran. Isännöinti-
palvelu Pirttimäki Ay:llä on kymmeniä asunto-osakeyhtiöitä asiakkainaan. Heinä-
kuussa 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaiselle asunto-
osakeyhtiölle on laadittava viisivuotiskorjaustarveselvitys, joka esitetään ensimmäi-
sessä varsinaisessa taloyhtiön yhtiökokouksessa keväällä 2011. Ei olisi ollut tarkoi-
tuksenmukaista ottaa opinnäytetyöhöni mukaan näiden kaikkien asunto-
osakeyhtiöiden korjaustarveselvityksen laatimista. Opinnäytetyöstäni olisi tullut ai-
van liian laaja, joten päätin rajata aiheen niin, että laadin neljälle asunto-
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osakeyhtiölle viisivuotiskorjaustarveselvitykset, jotka esitän ensiksi kyseisien taloyh-
tiöiden hallituksille. Valitsemani taloyhtiöt valitsin rakennusajan ja – tyypin perus-
teella. Kukin hallitus sitten päättää, hyväksyykö se laatimani korjaustarveselvityksen 
esitettäväksi yhtiökokoukselle sellaisenaan. 
2.2 Työn tavoite ja merkitys 
Työn tavoitteena on neljän korjaustarveselvityksen laatiminen. Tästä on hyötyä sekä 
isännöintiyritykselle että asunto-osakeyhtiölle, jolle selvitys laaditaan. Tällainen kor-
jaustarveselvityksen tekeminen on täysin uusi asia taloyhtiölle, koska koskaan aikai-
semmin ei tällaista selvitystä ole tarvinnut tehdä. Siksi on mielenkiintoista tehdä tut-
kimuksellista selvitystä aiheen tiimoilta.  Tavoitteena on tehdä korjaustarveselvityk-
sistä niin selkeät, että jokainen saa selvän kuvan mistä asiassa oikeastaan on kysy-
mys. En siksi laadi valmiisiin korjaustarveselvityksiin vaikeaselkoisia diagrammeja 
ja grafiikoita vaan tarkoitukseni on laatia selvityksistä mahdollisimman helppolukui-
sia.  
 
Opinnäytetyö on merkitykseltään olennainen, koska valmis korjaustarveselvitys an-
taa hyvää informaatiota osakkaille asunto-osakeyhtiön rakenteiden tulevasta korjaus-
tarpeesta seuraavan viiden vuoden aikana. Esimerkiksi asuntoa myytäessä uusi osta-
jaehdokas saa helposti selville kaikki tulevat isot korjaukset lähivuosina ja pystyy 
näin pohtimaan asunnon ostamista syvällisemmin. Työni antaa siis jokaiselle osak-
kaalle tiedon millaisessa kunnossa kiinteistö on. Aiemmin harvat tiesivät tarkkaan 
esimerkiksi putkiston ja muun viemäröinnin kuntoa tai julkisivujen ja piha-alueiden 
tilaa. Korjaustarveselvityksessä esitetään siis selkeästi jokainen kiinteistön kunnos-
sapidollinen osa-alue, joista sitten selvitetään, minkälaisessa kunnossa kyseinen osa-
alue on.  Tästä esimerkkinä voisi mainita putkiston. Korjaustarveselvityksestä osakas 
saa tiedon putkiston kunnosta ja onko edessä mahdollisesti putkiremontti seuraavan 
viiden vuoden aikana. Tämä on osakkaalle olennainen asia, koska putkiremontit ovat 
kalliita ja tulevat maksamaan osakkaalle suhteellisen paljon. Korjaustarveselvityksen 
avulla osakkaan on siis helpompi varautua tuleviin korjauksiin ja uudistuksiin taloyh-
tiössä. 
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Opinnäytetyöni alussa esitellään yleisesti asunto-osakeyhtiötä asumismuotona, jotta 
asunto-osakeyhtiön perusasiat tulisivat tutuiksi. Tämän jälkeen tuodaan esille uuden 
asunto-osakeyhtiölain tuomia muutoksia ja eroja vanhaan lakiin. Yksi näistä muutok-
sista on juuri korjaustarveselvityksen tekeminen, joten siitä on laadittu erikseen oma 
kappaleensa. Tähän liittyy olennaisena osana myös kuntotutkimuksen teko, josta on 
myös kerrottu työssä. Teoriaosan jälkeen esitellään tutkimuksessa mukana olevat 
asunto-osakeyhtiöt ja käydään läpi niiden perustietoja ja tutkimuksen kannalta oleel-
lisia lukuja. Korjaustarveselvitykset on tehty näitä tietoja analysoimalla. Lopuksi 
laaditaan viisivuotiskorjaustarveselvitykset esitettäväksi ensiksi taloyhtiöiden halli-
tuksille ja sen jälkeen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Valmiit korjaustarveselvitykset 
ovat työn liitteenä. 
3 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ASUMISMUOTONA 
3.1 Asunto-osakeyhtiö asumismuotona 
Asunto-osakeyhtiöitä on Suomessa yli 81 000 ja tällaisessa asumismuodossa asuu 
yhteensä noin 1.8 miljoonaa suomalaista. Jos mietitään asuntojen määrää, niitä on 
näissä taloyhtiöissä yhteensä yli 600 000 eli suunnilleen noin kolmannes kaikista 
Suomen asunnoista. Asunto-osakeyhtiö on täten erittäin merkittävä asumismuoto ja 
asunnon hallintamuoto. Tällaisten yhtiöiden päätarkoituksena on osakkeenomistajien 
asumistarpeen tyydyttäminen (Kangasluoma 2008, 16).  
 
Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jossa huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta 
lattiapinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjestyksessä asuinhuoneistokäyttöön. 
Asunto-osakeyhtiössä jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa tuottaa oi-
keuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa. 
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3.2 Asunto-osakeyhtiön hallinto 
Suomessa on yli 81 000 asunto-osakeyhtiötä ja niiden hallituksissa on noin 270 000 
jäsentä. Tällaisissa taloissa asuu noin puolet koko väestöstämme. Hallitukset huoleh-
tivat omistajien edustajina maamme suurimmasta kansallisvarallisuudesta. Hyvä hal-
lintotapa taloyhtiössä – kirja julkaistiin vuonna 2007. Teoksessa julkaistiin myös 
suositus hyvästä hallintotavasta. Sen esikuvana ovat olleet listatuille ja listaamatto-
mille yhtiöille laaditut corporate governance – suositukset eli hallinnointikoodit. Te-
oksessa esitetään asunto-osakeyhtiölle kolme periaatetta.  
 
Ensimmäisen periaatteen mukaan asunto-osakeyhtiö on palveluyritys, jonka tarkoi-
tuksena ei ole tuottaa voittoa vaan tarjota asumispalveluita taloyhtiön osakkaille ja 
asukkaille. Toisessa periaatteessa todetaan, että asukas on asiakas, joka haluaa hyviä 
asumispalveluita oikeaa vastiketta vastaan. Kolmannen periaatteen mukaan osakas 
voi olla myös sijoittaja, joka vaatii parempaa asuntovarallisuutensa hoitamista. 
 
Asunto-osakeyhtiön hallinnossa on erityisen tärkeää noudattaa asunto-osakeyhtiölain 
olennaisimpia periaatteita, joita ovat osakkaiden yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja 
ennakoivuus.  Osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa sitä, että jokaisella 
osakkeella on yhtiössä samanlaiset oikeudet, ellei yhtiöjärjestykseen ole toisin kirjat-
tu. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä sellaiseen 
toimenpiteeseen, joka voi tuottaa toiselle osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua 
toisen osakkaan kustannuksella. Läpinäkyvyysperiaatteella tarkoitetaan reaaliaikaista 
avointa tiedottamista yhtiön sisäisistä asioista osakkaille ja asukkaille, sekä muutoin-
kin avoimuutta kaikessa toiminnassa. Ennakoivuus sen sijaan tarkoittaa valmistau-
tumista tulevaisuuden taloyhtiölle asettamiin haasteisiin selvityksin ja erilaisin suun-
nitelmin. (Grass & Kaivanto 2011, 44.) 
3.2.1 Hallitus 
Asunto-osakeyhtiöllä on aina oltava hallitus. Hallitus on elin, joka johtaa yhtiön jo-
kapäiväistä toimintaa. Hallitukselle on yleisiä tehtäviä. Se pitää huolta yhtiön hallin-
nosta sekä kiinteistön ja rakennuksen kunnossapidon sekä muun toiminnan asiaan-
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kuuluvasta järjestämisestä. Hallitus on myös vastuussa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnasta. (Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen & Kuhanen 2010, 464–465.) 
 
Hallitus tekee päätökset hallituksen kokouksissa, johon kutsutaan vain hallituksen 
jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipi-
de, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei vaadita määräenemmistöä. Uudessa asunto-
osakeyhtiölaissa on annettu menettelyohjeet puhelin- ja sähköpostikokouksia varten. 
Siinä tapauksessa, jos varsinaista hallituksen kokousta ei pidetä on päätös aina kirjat-
tava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä niin kuin hallituksen kokouspöytä-
kirjasta säädetään. (Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen & Kuhanen 2009, 23.) 
 
Hallituksen kokoontumista ei haluttu uudessakaan laissa säännellä kovin tarkasti. 
Tämä tekee mahdolliseksi jouhevan päätöksenteon. Mikäli hallituksen puheenjohtaja 
ei kutsu hallitusta koolle kohtuullisen ajan puitteissa, voi yksittäinen hallituksen jä-
senkin toimittaa kutsun, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle-
kutsumisen. (Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen & Kuhanen 2009, 23.) 
 
Hallitukseen on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, mikäli yhtiöjärjestyk-
sessä ei toisin mainita. Jos hallituksessa on monia jäseniä, pitää sille valita puheen-
johtaja. Puheenjohtajaksi voidaan myös valita isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä 
niin lukee ja kaikki osakkaat ovat sen hyväksyneet. (Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen 
& Kuhanen 2009, 24.)  
 
Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy, kun valintaa seuraava tästä valinnasta päättä-
vä yhtiökokous päättyy. Aiempaan lakiin verrattuna uutena seikkana tuli se että yh-
tiöjärjestyksessä voidaan määrätä myös toistaiseksi voimassaolevasta toimikaudesta. 
(Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen & Kuhanen 2009, 25.) Hallituksen jäsenille asete-
taan asunto-osakeyhtiölaissa tiettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Vähintään yhden jäse-
nen pitää asua Euroopan talousalueella. Hallituksen jäsenenä ei voi toimia yritys tai 
yhdistys. Jäseneksi ei voida kelpuuttaa alle 15-vuotiasta tai henkilöä, jonka toiminta-
kelpoisuutta on rajoitettu. Taloyhtiön hallitukseen saa valita muitakin kuin osak-
keenomistajia. (Viiala & Rantanen 2010, 27.) 
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3.2.2 Yhtiökokous 
Yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa yhtiön 
osakkaat käyttävät päätösvaltaansa. Päätökset tehdään lähes aina yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä.  Uusi laki toi sen muutoksen, että kokouksia voidaan pitää pie-
nissä yhtiöissä kokousta pitämättä ns. pöytäkirjakokouksina. (Furuhjelm, Kanerva, 
Kinnunen & Kuhanen 2009, 18.) 
 
Yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus on hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä sekä ti-
lintarkastajalla. Myös asukkailla, joilla tarkoitetaan yhtiön osakkeenomistajien vuok-
ralaisia, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhteisiä asioita esi-
merkiksi hänen asuntoon kohdistuvia kunnossapitoasioita. (Furuhjelm, Kanerva, 
Kinnunen & Kuhanen 2009, 19.) 
 
Yhtiökokous päättää aina asioista, jotka on tuotu esiin kokouskutsussa tai yhtiöjärjes-
tyksessä. Toimivaltaan kuuluu laajat kunnossapitokorjaustoimenpiteet, jotka vaikut-
tavat olennaisesti huoneistojen asumiskustannuksiin ja asumiseen. Varsinaisessa yh-
tiökokouksessa pitää uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan antaa selvitys sellaisesta 
yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeesta kokousta seuraavan viiden 
vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti asumiskustannuksiin. (Furuhjelm, Kaner-
va, Kinnunen & Kuhanen 2009,  19-20.) 
 
Uudessa laissa säädettiin yhtiökokouskutsun kutsuaika erilaiseksi kuin vanhassa lais-
sa.  Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 
kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on toimitettava kirjallisena kaikille osak-
kaille, joiden osoite on taloyhtiön tiedossa.(Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen & Kuha-
nen 2009, 21.) 
 
Päätöksenteko yhtiökokouksissa tapahtuu yleisesti enemmistöpäätöksin. Ehdotus, 
jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä, tulee yhtiökokouksen päätökseksi. Mikäli 
yhtiöjärjestyksessä määrätään toisin, toimitaan yhtiöjärjestyksen määräämällä taval-
la. Henkilövalinnoissa valituksi tulee yleisesti eniten ääniä saanut henkilö. Ennen 
vaalia voi yhtiökokous päättää, että valituksi tulee yli puolet ääniä saanut ehdokas. 
Jos äänet menevät tasan, valitaan henkilövaalin voittaja arvalla. Muissa äänestysti-
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lanteissa puheenjohtajan ääni ratkaisee.  Yhtiökokous voi päättää asioista myös mää-
räenemmistöllä. Siinä tapauksessa yhtiökokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota 
on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa eduste-
tuista osakkeista. (Viiala & Rantanen 2010, 23.) 
 
3.2.3 Toimitusjohtaja 
Asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja on yhtä kuin isännöitsijä. Isännöitsijä ei ole pa-
kollinen toimihenkilö asunto-osakeyhtiössä. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole erityisiä 
vaatimuksia isännöitsijän ammattitaidosta. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja raken-
nusten kunnossapidosta ja hoitaa yhtiön muuta juoksevaa hallintoa hallituksen anta-
mien ohjeiden mukaisesti. Hänen vastuullaan varmistaa, että yhtiön kirjanpito ja va-
rainhoito järjestetty lainmukaisesti. Isännöitsijälle on yleisesti oikeus osallistua halli-
tuksen kokouksiin ja laatia sinne esityslista. (Furuhjelm, Kanerva, Kinnunen & Ku-
hanen 2009,  26.) 
 
Isännöitsijällä on oikeus erota toimestaan. Ero tulee voimaan heti, kun siitä on ilmoi-
tettu hallitukselle. Isännöintisopimuksessa on voitu sopia irtisanomisajoista. Mikäli 
isännöitsijä on työsuhteessa taloyhtiöön päin, säätelee työsuhdetta työlainsäädäntö. 
Isännöitsijän erottaa ja valitsee hallitus. Erottamiselle ei tarvita erityistä syytä. Syyksi 
riittää yleinen luottamuspula hallituksen ja isännöitsijän välillä. (Viiala & Rantanen 
2010, 41.) 
4 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI 
 
Uusi asunto-osakeyhtiölaki on annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009. Se 
korvaa aiemman asunto-osakeyhtiölain. Laki tulee voimaan 1.7.2010. Uudessa laissa 
kaikkia asunto-osakeyhtiöitä koskeva säädökset ovat ensimmäistä kertaa yhdessä 
laissa eikä asunto-osakeyhtiöihin sovelleta enää muita lakeja. Esittelen tässä asunto-
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osakeyhtiölain tuomat merkittävimmät muutokset lukuun ottamatta korjaustarvesel-
vitystä, jonka käsittelen erikseen omana lukunaan: 
 
1. Asunto-osakeyhtiön on säilytettävä virallisen osakeluettelon lisäksi tieto ai-
emmista osakkeenomistajista 10 vuoden ajan siitä, kun uusi omistaja on mer-
kitty osakeluetteloon. 
2. Uutena asiana laissa on osakkaan kunnossapitovastuu. Osakkeenomistajan on 
pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja hoidettava huoneis-
toa huolellisesti. Osakkaan on myös ilmoitettava yhtiölle osakkeessaan suorit-
tamistaan kunnossapitotöistä. Uudessa laissa on myös säännös siitä, että asun-
to-osakeyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan suorittamia kunnossapitotöitä, 
jotta ne tulevat tehdyiksi asianmukaisesti.  
3. Uudessa laissa on aiempaa lakia yksityiskohtaisemmat menettelytapaohjeet 
osakkaan muutostöiden osalta. Muutostyöstä on aina ilmoitettava yhtiölle 
etukäteen. Osakkaan on myös annettava yhtiölle mahdollisuus tarkastaa 
suunnitelmat ja valvoa työtä. Osakas vastaa myös yhtiölle aiheutuneista koh-
tuullisista valvontakustannuksista. 
4. Asunto-osakeyhtiön kokouskutsun kutsuaika muuttuu niin, että kutsu on toi-
mitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yh-
tiökokousta.  
5. Merkittävin isännöitsijäntointa koskeva uudistus on se, että isännöitsijäksi 
voidaan valita uuden lain mukaan myös rekisteröity yhteisö eli käytännössä 
osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai niitä vastaava ul-
komainen yhteisö. Jos isännöitsijäksi on valittu yhteisö, on uuden lain mu-
kaan ilmoitettava yhtiölle, kenellä on päävastuu isännöinnistä.  
6. Uuden lain mukaan isännöitsijäntodistuksessa on mainittava ne yhtiölle il-
moitetut kunnossapito- ja muutostyöt, joita osakkeenomistaja on suorittanut 
tai suorittaa huoneistossaan. Hallituksen velvollisuutena on ylläpitää luetteloa 
yhtiölle toimitetuista kunnossapitoa ja muutostyötä koskevista ilmoituksista. 
Ilmoitukset on säilytettävä luotettavalla tavalla koko yhtiön olemassaoloajan. 
7. Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöön, jossa ei ole tilintarkastajaa, on 
valittava toiminnantarkastaja, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  
8. Osakkeenomistajan vastuusta säädetään uudessa laissa niin, että osakkeen-
omistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla asunto-
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osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henki-
lölle.  
9. Yhtiö on puolestaan uuden lain mukaan vahingonkorvausvelvollinen silloin, 
kun kyseessä on vahinko, jonka yhtiö on myötävaikuttamalla asunto-
osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräysten rikkomiseen tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 
10. Uutena säännöksenä lakiin on myös otettu yhtiökokouksen puheenjohtajan 
vahingonkorvausvelvollisuus. Yhtiökokouksen puheenjohtajan on korvattava 
vahinko, jonka hän on tehtävässään tahallaan tai huolimattomuudesta aiheut-
tanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. (Furuhjelm, Kaner-
va, Kinnunen & Kuhanen 2010, 11–37.) 
4.1 Uusi asunto-osakeyhtiölaki isännöitsijän näkökulmasta 
 
Helsinkiläisen isännöitsijän Veikko Helinin mielestä ammatistaan ylpeät ammatti-
isännöitsijät ovat saaneet aiheetonta kritiikkiä tiedotusvälineissä viimeaikoina. Lähes 
30 vuotta isännöitsijänä toimineen Veikko Helinin mielestä isännöitsijöitä ei voi 
syyttää siitä, että uusi asunto-osakeyhtiölaki toi lisää uusia tehtäviä, velvollisuuksia 
ja vastuuta niin isännöitsijöille kuin taloyhtiöillekin. Helin toteaa, että tällä hetkillä 
olisi tärkeää, että kaikki yhteisesti ja myötämielisesti toimisivat samaan suuntaan 
vastakkainasettelun sijaan. Käytännön toiminnan kannalta on ollut hankalinta lain 
vapaa tulkinnanvaraisuus, joka on johtanut siihen, etteivät taloyhtiöt ja isännöitsijät 
saa riittävästi apua kiinteistöalan toimijoilta tai lainvalmistelijoiltakaan. Veikko He-
lin kritisoi kovasti uuden asunto-osakeyhtiölain mukanaan tuomia tarpeettomuuksia. 
Hän toteaa, että lain pikkutarkkuus on tietyiltä osin liiallista. Aikaisemmin lain koh-
dat hoidettiin ennen tervettä järkeä käyttäen. Helinin mukaan laki toi lisää työtä, mut-
ta myös vastuuta. Tällaisten seikkojen pitää näkyä myös isännöintityöstä saatavan 
korvauksen suuruudessa. Isännöitsijän vastuulla Helin tarkoittaa sitä, että huolimatta 
siitä että laissa osakkaille on sälytetty aikaisempaa tiukempia vastuu huoneistossaan 
tehtävistä remonteista ilmoittamisista ja luvista niin isännöitsijän on lopulta valvotta-
va töitä taloyhtiön edun näkökulmasta. Hänen mukaansa kiinteistönvälittäjät usein 
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luulevat, että esimerkiksi isännöitsijäntodistus voidaan antaa ilman varoitusaikaa. Se 
ei useinkaan pidä paikkaansa. Nyt uuden asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen 
todistus muuttui yksisivuisesta kolmisivuiseksi, koska todistukseen liitetään yhä 
enemmän erilaisia ilmoituksia ja lupapapereita. Tämä lisää työtä entisestään. 
 
Veikko Helinin mukaan kirjanpidon ja toiminnan tarkastamisen osalta uudessa laissa 
epäonnistuttiin. Hyvä seikka tässä lain kohdassa on se, että tilintarkastajanimike täs-
mettiin valantehneisiin tilintarkastajiin, mutta samalla toiminnantarkastajien päte-
vyysvaatimukset asetettiin Helinin mielestä liian korkealle. (Kiinteistöposti 2010, 8-
13.) 
 
Isännöitsijä Jouko Kuuselan mukaan televisiossa ja lehdistössä arvostellaan voimak-
kaasti isännöitsijätoimistoja ja isännöitsijöitä. Liitot ja yhdistykset ovat ottaneet isän-
nöitsijät ja isännöitsijätoimistot silmätikuikseen. Kuusela toteaa, että taloyhtiöiden ja 
isännöitsijöiden etujärjestöjen kuuluisi ottaa kantaa, selvittää ja valvoa, että lainsää-
däntö ja rakennusmääräykset olisivat ajan tasalla. Hänen mukaansa uudesta asunto-
osakeyhtiölaista saa sen kuvan, että ammattitaidottomat isännöintialan arjesta tietä-
mättömät valmistelijat ovat neuvoneet päättäjiä. Huonosta lopputuloksesta kärsivät 
lopulta kuluttajat. Kuusela toteaa, että lakia valmisteltaessa olisi pitänyt pyytää lau-
suntoja isännöintiyritykseltä, jotka joutuvat toteuttamaan lakia päivittäin. Kuuselan 
mukaan suurin ongelma julkisuudessa näyttää olevan isännöitsijätoimistot ja niiden 
palkkiot. Heikon lainsäädännön vuoksi isännöitsijät yrittävät korjata liittojen ja jär-
jestöjen hoitamattomatta jättämiä virheitä tai puutteita asunto-osakeyhtiölaissa ja ra-
kennusmääräyksissä.  
 
Isännöitsijä Jouko Kuuselan mukaan uudesta asunto-osakeyhtiölaista hyötyy merkit-
tävimmin asianajo- ja suunnittelutoimistot. Tämä sen vuoksi, että heikko laki antaa 
mahdollisuuden moneen liiallisen suureen riitaan ja vanhentuneet kiinteistöt vaativat 
osaavia suunnittelijoita. (Kuusela 2011, 17.)  
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4.2 Uusi asunto-osakeyhtiölaki osakkaan näkökulmasta 
 
Taloyhtiöiden hallituksen on esitettävä osakkaille jokaisessa varsinaisessa yhtiöko-
kouksessa näkemyksensä yhtiön korjaustarpeesta seuraavan viiden vuoden aikana. 
Selvityksestä tulee ilmetä tulevat korjaukset, jotka vaikuttavat olennaisesti vastike-
maksun suuruuteen tai huoneiston käyttöön. Selvitys pitää esittää kirjallisena osak-
kaille ja liittää sellaisenaan isännöitsijäntodistukseen. Varsinaiset korjauspäätökset 
tehdään yhtiössä aina erikseen. Asunto-osakeyhtiön hallituksen tulee antaa myös aina 
lisäksi vuosittain jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys yhti-
össä suoritetuista merkittävistä kunnossapito- ja muutostöistä ja ajoista jolloin ne on 
tehty. 
 Osakkaiden on pantava merkille, että uusi laki sisältää muutamia pakottavia sään-
nöksiä, jotka menevät yhtiöjärjestyksen edelle. Ensimmäinen säännös koskee yhtiö-
kokouksen pitoaikaa. Yhtiökokous on pidettävä vuosittain 6 kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä. Säännös on pakottava eli yhtiöjärjestyksen määräyksellä ei 
voida pätevästi poiketa lain asettamasta määräajasta. Toinen säännös koskee yhtiö-
kokouskutsujen toimitustapaa. Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta 
kuukautta ja viimeistään 2 viikkoa ennen yhtiökokousta. Täten yhtiökokouskutsuaika 
pitenee ja laki menee tässä kohtaa yhtiöjärjestyksen edelle. Kolmas säännös, joka 
menee yhtiöjärjestyksen edelle, koskee yhtiökokouskutsun muotoa. Lain mukaan 
kutsu on toimitettava kaikille osakkeenomistajille kirjallisesti, joiden osoite on yhti-
ön tiedossa. Yhtiökokouskutsun laittaminen pelkästään ilmoitustaululle ei ole riittävä 
toimitustapa. Yleisesti suositellaan, että kutsu toimitetaan sekä kirjallisena kaikille, 
joiden osoite on yhtiön tiedossa sekä vielä taloyhtiön ilmoitustauluille.  
Kunnossapitovastuunjako osakkaan ja yhtiön välillä pysyy huoneiston sisäpuolella 
lähes ennallaan, mutta yhtiön vastuu huoneiston sisäpuolisista laitteista laajenee. Ta-
loyhtiö on velvollinen huolehtimaan erilaisten yhtiön asentamien perusjärjestelmien 
kunnosta kuten lvi-järjestelmistä.  Yhtiö vastaa mm. asentamistaan sähköpattereista, 
lämminvesivaraajista ja lattialämmityksistä. Taloyhtiö vastaa edelleen perustasoisista 
hanoista. Wc-laite siirtyy uuden lain myötä kokonaisuudessaan yhtiön vastuulle. Eri-
laiset altaat, kuten tiskialtaat, lavuaarit ja suihkualtaat, kuuluvat edelleen osakkaan 
vastuulle. 
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Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle tekemistään huoneistoremonteista etukäteen 
kirjallisesti. Tällaisiin huoneistoremontteihin luetaan lähes kaikki remontit lukuun 
ottamatta maalaus – ja tapetointityötä.  Ilmoituksessa pitää olla riittävän tarkasti sel-
vitettynä remonttisuunnitelma, työselitykset ja tekoajankohdat. Taloyhtiölle pitää an-
taa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta eli käytännössä ilmoitus on jätettävä yhtiöl-
le hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista. Uuden lain mukaan yhtiöllä on oikeus 
valvoa, että remonttityö tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti taloyhtiön rakentei-
ta vahingoittamatta. Työtä tekevä osakas vastaa yhtiölle kohtuullisista valvonta- ja 
ilmoituksen käsittelyn selvityskustannuksista. Taloyhtiölle on laissa määrätty velvoi-
te säilyttää ja pitää yllä luetteloa osakkaiden remontti-ilmoituksista. Ilmoitukset on 
myös sisällytettävä isännöitsijäntodistukseen.  
Uuden lain mukaan taloyhtiössä on oltava tilintarkastaja, jos taloyhtiön rakennukses-
sa tai rakennuksissa on yli 30 huoneistoa osakkeenomistajien hallinnassa. Em. yhti-
öissä tilintarkastajan on siis oltava ammattitilintarkastaja eli KHT- tai HTM-
tilintarkastaja tai KHT- tai HTM-yhteisö. Jos alle 30 huoneistoa on osakashallinnas-
sa, on yhtiön pakko valita ainakin toiminnantarkastaja tarkastamaan yhtiön tilit ja 
hallinto. Toiminnantarkastus on jatkoa vanhalle maallikkotilintarkastukselle. Toi-
minnantarkastaja voi olla yhtiön osakas, jolla on riittävä ymmärrys asunto-
osakeyhtiön taloudenpidosta. Mikäli yhtiö haluaa luopua toiminnantarkastuksesta, 
pitää sen muuttaa yhtiöjärjestystään.  Vaikka toiminnantarkastajasta ja tilintarkasta-
jasta olisi luovuttu, yhtiökokous voi aina päättää valita enemmistöllä toiminnantar-
kastajan tai tilintarkastajan ja 1/10 vähemmistö voi sitä yhtiökokouksessa vaatia. Yh-
tiön ei tarvitse muuttaa yhtiöjärjestystään siirtyessään käyttämään toiminnantarkasta-
jaa maallikkotarkastajan asemasta.  
Sellaisissa taloyhtiössä, joissa on käytössä henkilölukuun perustuva vesimaksu, on 
osakas velvollinen ilmoittamaan yhtiölle osakkeessaan asuvien henkilöiden lukumää-
rän. Tämä seikka helpottaa huomattavasti yhtiön vesimaksujen perimistä. Vuokralai-
sella ei ole velvollisuutta ilmoittaa yhtiölle huoneistossa asuvien henkilöiden luku-
määrää vaan tämä on vuokranantajan velvollisuus taloyhtiötä kohtaan. Osakkaan 
velvollisuus on aina ilmoittaa osakkeeseensa muuttavista henkilöistä, koska vuokra-
laisen on pakko tehdä muuttoilmoitus vain väestörekisteriin. (Taloyhtiö.netin www-
sivut 2011.) 
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5  KORJAUSTARVESELVITYS 
 
Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin on otettu kaksi uutta yhtiökokouksessa esitettävää 
kirjallista selvitystä. Yhtiökokouksessa on esitettävä kirjallinen selvitys sekä tulevista 
että tehdyistä korjauksista. 
Yhtiökokouksessa pitää ensisijaisesti esittää hallituksen tekemä kirjallinen selvitys 
tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta 
seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa huomattavasti huoneistojen käyttä-
miseen, yhtiövastikkeen suuruuteen tai muihin huoneiston käytöstä aiheutuviin kus-
tannuksiin. Tällaista selvitystä tullaan kutsumaan nimellä kunnossapitoselvitys tai 
korjaustarveselvitys. 
 
Tällaisen uuden säännöksen perimmäisenä tarkoituksena on ollut kiinnittää yhtiöiden 
hallintohenkilöiden ja osakkeenomistajien huomiota pitkäjänteisen kiinteistönhoidon 
tarpeeseen ja tulevien toimenpiteiden rahoituksen organisoimiseen. Samalla on ollut 
tarkoitus alleviivata kiinteistön kunnon seurantaa ja hoitotoimenpiteiden suunnitel-
mallisuutta.  
 
Korjaustarveselvitys on hallituksen selvitys, joka esitetään hallitukselle ja johon yh-
tiökokous ei voi tehdä muutoksia ja josta ei tehdä päätöstä. Käytännössä menetellään 
niin, että selvitys lähetetään kokouskutsujen mukana yhtiön osakkeenomistajille. 
Kokouksessa hallituksen jäsen tai isännöitsijä esittää selvityksen osakkaille. Laissa ei 
ole tarkempia säännöksiä selvityksen laatimistavasta tai sisällöstä. Kiinteistöliitto on 
tosin jo julkaissut oman lomakkeensa korjaustarveselvityksen muodosta.  
 
Hallitus on velvollinen hoitamaan kaikki vastuualueelleen kuuluvat asiat huolellises-
ti, joten on täysin yksiselitteistä, että hallitus joutuu turvautumaan ulkopuoliseen asi-
antuntija-apuun, mikäli hallituksessa ei ole tarvittavaa asiantuntemusta. Selvitykseen 
ei tarvitse sisällyttää erityisiä spesifioituja kunnossapitotoimenpiteitä. Mikäli tulevan 
viiden vuoden aikana ei yhtiössä ole tarvetta kunnossapitotoimenpiteille, ei sellaisia 
toimenpiteitä tarvitse suorittaa ja korjaustarveselvitykseen tulee toteamus, ettei yhti-
ön rakennuksessa ja kiinteistössä seuraavan viiden vuoden aikana ole tarvetta sellai-
seen kunnossapitoon, joka vaikuttaisi oleellisesti osakehuoneistojen käyttämiseen, 
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yhtiövastikkeeseen tai muihin huoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Olen-
naisesti omistushuoneiston käyttämiseen vaikuttavia hankkeita ovat ainakin putkire-
montit, ikkunaremontit, julkisivuremontit ja rakennuksen kosteiden tilojen vedeneris-
tyksen uusimisremontteja. Kunnossapitoselvitykseen ei ole tarvetta sisällyttää infor-
maatiota pienistä tai merkitykseltään vähäisistä kunnossapitotarpeista. Tietysti mi-
kään ei estä laittamasta tähän selvitykseen myös näitä pienempiä kunnossapitotöitä, 
koska se on kuitenkin hyvää informaatiota osakkeenomistajille. (Furuhjelm, Kaner-
va, Kinnunen & Kuhanen 2010, 331–333.) 
 
Taloyhtiön hallituksista kaksi viidestä uskoo pystyvänsä laatimaan korjaustarveselvi-
tyksen turvautumalla omaan ja isännöitsijänsä ammattitaitoon. Kolmannes hallituk-
sista hyödyntää jo olemassa olevaa kuntoarviota, kuntotutkimusta tai muuta sellaista. 
Vain noin viidennes teettää tai päivittää kuntoarvion. Vajaa kahdeksan prosenttia hal-
lituksista käyttää apunaan ulkopuolista asiantuntijaa muulla tavoin. Nämä tiedot käy-
vät ilmi Kiinteistöliiton ja Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrista. (Marttila 
2010, 30.) 
 
5.1 Korjaustarveselvityksen taustaa lainsäätäjän näkökulmasta 
Hallituksen esityksessä eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi säädetään 
myös korjaustarveselvityksestä. Oikeusministeriö pyysi kesäkuussa 2008 asunto-
osakeyhtiöiden hallituksen jäseniltä ja isännöitsijöiltä tietoja vuosien 2007 ja 2008 
kunnossapitotarpeen seurannasta yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Kysely 
tehtiin yhteistyössä Suomen kiinteistöliiton ja Suomen isännöintiliiton kanssa niin, 
että järjestöt välittivät oikeusministeriön kyselyn jäsentensä edustajille, jotka vastasi-
vat suoraan oikeusministeriölle. Kyselystä saamien palautteiden perusteella ei ole 
hallituksen suurta merkitystä onko hallitus iso vai pieni siihen kuinka monta kertaa 
hallitus on käsitellyt kunnossapitotarvetta vuosien 2007 ja 2008 aikana. Ainoastaan 
sellaiset hallitukset, joissa oli jäseniä kuusi tai enemmän käsittelivät hieman useam-
min kunnossapitotarvetta vuosien 2007 ja 2008 aikana. Kyselystä selvisi myös, että 
¾:ssa asunto-osakeyhtiöistä yhtiökokous käsittelee vuosittain kunnossapitotarvetta.  
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Vain 15 prosentilla kyselyyn vastanneista isännöitsijöiden kohdeyhtiöistä oli tehty 
kunnossapitosuunnitelma. Kunnossapitosuunnitelman yleisyys näyttää kyselyn pe-
rusteella kasvavan tasaisesti asunto-osakeyhtiön koon myötä. Vastauksista saadaan 
selville, että yleisimmin kunnossapitosuunnitelma on tehty kerrostaloyhtiöissä.  
Kunnossapitotarvetta selvitetään isännöitsijöiden antaman palautteen mukaan lähes 
kaikissa taloyhtiöissä jollain tavalla. Yleisimmät kunnossapidon kohteet ovat olleet 
putkisto sekä viemärit, katto, ulkovaippa ja märkätilat. Noin 40 prosenttia hallituksen 
jäsenistä on ollut kyselyn perusteella tyytyväisiä kunnossapidon seurantaan. Halut-
tomampia kunnossapidon seurantaan ovat olleet iäkkäämmät henkilöt. Isännöitsijöi-
den antaman palautteen mukaan vain 10 prosenttia taloyhtiöistä oli varautunut etukä-
teen kunnossapitotarpeen rahoitukseen. Yleisin tapa rahoittaa kunnossapitotarvetta 
oli hoitovastikeylijäämän käyttäminen kyseiseen tarkoitukseen.  (HE 24/2009.) 
 
Uutta asunto-osakeyhtiölakia laadittaessa lainsäätäjät pitivät tärkeänä, että osakkeen-
omistajat saisivat paremmin informaatiota tulevista korjauksista. jotka vaikuttavat 
olennaisesti yhtiövastikkeeseen, huoneistojen käyttämiseen tai muihin osakehuoneis-
ton käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Näiden seikkojen vuoksi on tuotettava niin 
sanottu korjaustarveselvitys. Suoraan korjaustarveselvityksen perusteella ei voida 
ryhtyä korjaustoimenpiteisiin vaan selvitys etenee normaalin hankkeen tavoin suun-
nittelusta, hallituksen käsittelyyn ja siitä lopulta yhtiökokouksen päätettäväksi. Lain-
säätäjät eivät ole halunneet sitoa korjaustarveselvitystä tiettyyn määrämuotoon. Mi-
nisteriö kuitenkin suosittelee, että korjaustarveselvityksen tueksi käytettäisiin asian-
tuntijan tekemää kuntoarviota. Tällöin samalla hetkellä syntyisi asiantuntijan tekemä 
PTS:n eli niin sanottu pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. (Takala 2010.) 
 
Uuden asunto-osakeyhtiölain tarkoitus on ollut kiinnittää yhtiön hallinnossa työsken-
televien ja hallituksessa toimivien osakkeenomistajien huomio pitkäntähtäimen kiin-
teistönhoidon tarpeeseen ja tulevien toimenpiteiden rahoituksen organisoimiseen. 
Tällä vaatimuksella alleviivataan kiinteistön kunnon seurannan sekä hoidon suunni-
telmallisuutta. Kunnossapitotarvetta on selvitettävä hyvän kiinteistönhoitotavan mu-
kaisesti ja tarpeen niin vaatiessa selvitykseen liittyen voidaan hankkia asiantuntijan-
lausunto tai tehdä kuntotarkastus. Vanhassa asunto-osakeyhtiössä voi olla tarpeellis-
ta, että kiinteistönhoidon suunnitelmallisuuden kehittämiseen liittyen tehdään ensiksi 
perusselvityksiä, joita ylläpidetään sen jälkeen suunnitelmallisesti ja järkevällä taval-
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la. Hyvä kiinteistötapa edellyttäisi kiinteistöstä tehtyä kuntoarviota, jossa tuodaan 
esiin rakennusosien ja järjestelmien tekninen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet.  
Uuden rakennuksen kohdalta on yleisesti riittävää todeta, että kunnossapito on huol-
tokirjan mukaista tai muuten järjestelmällistä ja että rakennuksen osien käyttöikää on 
vielä huomattavasti jäljellä. Tällaisissa uudiskohteissa suositellaan, että kuntoarvio 
teetetään 10–15 ikävuoden aikana. ( Järvinen 2010, 24.) 
 
Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään, että yhtiön johdon eli hallituksen ja isännöitsijän 
tehtävänä on huolellisuutta noudattaen edistää yhtiön etua. Jotta huolellisuusvelvoite 
täyttyisi, pitää johdon turvautua asiantuntijan apuun kunnossapitotarpeiden arvioin-
nissa. Monissa tapauksissa isännöitsijällä voi olla yhtiön kokoon ja laatuun nähden 
riittävästi asiantuntemusta korjaustarveselvityksen laatimiseen, mutta on aina muis-
tettava, ettei yliarvioi omaa osaamistaan. Mikäli yhtiössä ilmenee heti yhtiökokouk-
sen jälkeen uusi huomattava korjaustarve, jota ei ole mainittu korjaustarveselvityk-
sessä, hallituksen ja isännöitsijän ei voida katsoa toimineen vastoin selvityksen an-
tamista koskevaa säädöstä, jos korjaustarveselvitys itsessään on laadittu hyvän tavan 
mukaisesti. ( Järvinen 2010, 24.) 
 
6 TALOYHTIÖN KUNNON ARVIONTITYÖKALUT 
6.1 Kuntoarvio  
Usein suositellaan tekemään kuntoarvio korjaustarveselvityksen pohjaksi. Kuntoar-
vio on ohjeiden mukaisten rakenteiden tarkastelua rakenteita rikkomatta. Ohjeissa 
ilmaistaan kuinka arvioijan tulee tarkastella kiinteistön energiataloudellista kuntoa, 
sisätilan olosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Ohjeissa lisäksi ehdotetaan tar-
vittavia korjaustoimenpiteitä. Jos kuntoarvio tehdään oikeaoppisesti ohjeiden mu-
kaan, voi taloyhtiö hakea siihen valtiolta korjausavustusta. Kuntoarvio antaa taloyh-
tiön johtohenkilöille laajan kokonaisnäkymän taloyhtiön kiinteistöjen kunnosta. Mi-
käli kuntoarviossa ehdotettuihin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään selviävät niiden 
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ajankohdat ja kustannusarviot kirjallisesta kuntoarviosta. Tällaisen kuntoarvion poh-
jalta voidaan turvallisin mielin aloittaa remonttiin valmistautuminen. 
 
 Yleensä kuntoarvio syntyy kolmen asiantuntijan yhteistyönä. Rakennus-, LVI- sekä 
sähköalaan erikoistuneet asiantuntijat käyvät kohteen läpi valmiiden ohjeiden mu-
kaan. Kuntoarvio perustuu aistinvaraisiin havaintoihin, joten siihen ei sisälly mitään 
mittauksia tai tutkimuksia. Mikäli kuntoarvion tekeminen sitä vaatii, voivat arvioijat 
tehdä kohteessa pieniä mittauksia rakenteita rikkomatta. Jos arvioijien ammattitaito 
ei riitä tietyn kohteen arvioimiseen, niin voidaan pyytää lausunto toiselta asiantunti-
jalta.  
 
Määrättyjen ohjeiden mukaan luotu kuntoarvio räätälöidään aina kohdekohtaisesti 
asiakkaan toiveet huomioon ottaen. Kuntoarvion mukana tuleva kuntotodistus luo 
varmuutta kaupan kaikille osapuolille. Kuntoarvion tekijöiden kannattaa hyödyntää 
asiakaskyselyitä työssään. Esimerkiksi kerrostalossa tehty kysely helpottaa arvion 
laadintaa selvästi. Kun asukkaat kertovat mahdollisista lämpötilaongelmista, yhteisti-
lojen toimimattomuudesta tai toimivuudesta ja antavat parannusehdotuksia, saadaan 
aikaiseksi hyvinkin kattava kuntoarvio. Yleisesti kuntoarvio ulottuu 10 vuoden pää-
hän. Tietysti lähitulevaisuuden ennakoidut korjaukset toteutetaan varmemmin kuin 
10 vuoden päähän arvioidut korjaushankkeet. Kuntoarvio olisi hyvä päivittää aina 
viiden vuoden välein, jotta kiinteistöjen kunto pysyy hyvänä. (Omataloyhtiö.fi-
palvelujen www-sivut 2010.) 
 
Asunto-osakeyhtiössä kuntoarvio tehdään vain niistä osa-alueista, joiden kunnossa-
pidosta yhtiö huolehtii. Kuntoarviossa annetaan arvioitaville osa-aluille kuntoluokat, 
jotka kuvaavat sen kuntoa. Luokat on numeroitu 1-4. Luettelen tässä alla kuntoluo-
kat: 
 
 
1= hyvässä kunnossa, uutta vastaava (ei korjaustarvetta 10 vuoden aikana) 
2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- ja korjaustarvetta     
(korjaustarvetta ilmenee 5-10 vuoden päästä) 
3= välttävässä kunnossa, uusimis- ja korjaustarvetta 1-4 vuoden päästä 
4= huonokuntoinen, tekniikaltaan vanhentunut, korjattava tai uusittava heti 
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( korjattava vuoden kuluessa) (Mäkinen, A. 2010, 11.) 
6.2 Kuntotutkimus  
Kuntotutkimus on kuntoarvion jatko-osa ja se on myös hyvä ottaa apuvälineeksi kor-
jaustarveselvitystä laadittaessa. Kuntotutkimus on kätevä työkalu tehtäessä korjaus-
tarveselvitystä, koska jos taloyhtiössä on lähiaikoina tehty kuntotutkimus kelpaa se jo 
lähes itsenään korjaustarveselvitykseksi. Se on menettelytapa, jossa rakennuksen jo-
kin tietty osa-alue tutkitaan asiantuntijan toimesta sellaisilla menetelmillä ja sellaisis-
sa mittasuhteissa, että saadaan riittävällä tarkkuudella selville kyseisen osa-alueen 
kunto, vauriomekanismit, sopivat korjausmenetelmät ja korjausten suositeltava ajan-
kohta. Kuntotutkimusta saatetaan tarvita kuntoarvion jatko-osana, jos kuntoarvio ei 
ole antanut riittävästi informaatiota tutkittavista rakenteista. Kuntotarkastajan täytyisi 
ehdottaa raportissaan kuntotutkimuksen tekemistä, jos jonkin osa-alueen kunto ja 
korjaustarve on muuten jäämässä epäselväksi. Joskus voidaan kuntoarviota käynnis-
tettäessä todeta, että luotettavan kuntoarvioraportin laatiminen edellyttää joltain osin 
kuntotutkimusta jo kuntoarvion yhteydessä tai sen välittömänä jatkotoimenpiteenä. 
 
Kuntotutkimusmenetelmät vaihtelevat suuresti riippuen tutkittavasta osa-alueesta. 
Tutkimusmenetelminä voi olla piirustuksiin tai asiakirjoihin perehtymistä, kohteen 
arvioimista silmämääräisesti, rakenteita rikkovien menetelmien hyödyntäminen, mit-
taukset ja koestukset kohteessa, putkistojen ja rakenteiden kuvaukset ja tähystykset, 
näytteiden ja näytepalojen otto sekä niiden laboratoriotutkimukset. Kuntotutkimuk-
siin liittyy usein tärkeitä avustavia ja ennakoivia toimenpiteitä kuten nostokorilait-
teiston käyttöä usealla julkisivulla, viemärien painehuuhtelua viemäristöä tutkittaessa 
sekä asbestinpoistoa ennen putkistonäytteiden ottoa ja analysointia.  Kuntotutkimuk-
sesta on julkaistu erilliset kuntotutkimusohjeet muutamille osa-alueille. Erilliset oh-
jeet on julkaistu ulkobetonirakenteille, rapatuille julkisivuille, kosteus- ja homevau-
rioituneelle rakennukselle, kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoille, sisäilmalle ja 
sähköjärjestelmille. Kuntotutkimus vaatii tekijältään vankkaa osaamista kyseiseltä 
alalta, monipuolisen mittaus- ja havainnointilaitteiston, näytteenottolaitteet sekä yh-
teistyökumppanien verkoston eräiden harvinaisten erikoistoimenpiteiden ja laborato-
riotutkimusten toteuttamista varten. (Omataloyhtiö.netin www-sivut 2009.) 
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6.3 Kunnossapitosuunnitelma  
Kunnossapitosuunnitelmaa voi jo suoraan käyttää hyvänä korjaustarveselvityksen 
mallipohjana. Se laaditaan kuntoarvion, PTS-ehdotuksen eli pitkän tähtäimen suun-
nittelun ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella. Kunnossapitosuunnitelmaa laadit-
taessa otetaan huomioon kiinteistöhuollon palaute ja otetaan tarvittaessa huoltoyri-
tykseen yhteys. Palautteen yhteydessä voidaan huomata, että joitain seikkoja on jää-
nyt huomioimatta kuntotutkimuksessa, joten ne lisätään kunnossapitosuunnitelmaan. 
PTS-ehdotuksen tarkistaminen ja hyväksyminen kuuluu taloyhtiön hallintoelimille. 
Suunnitelman tarkastamisessa kannattaa käyttää ammattilaisen apua, ellei osaamista 
löydy omasta taloyhtiöstä. Kunnossapitosuunnitelmaa kuuluu päivittää säännöllisesti 
pintapuolisen rakenteiden tarkastelun avulla, jota kutsutaan kuntokatselmukseksi. 
Kunnossapitosuunnitelma pitää sisällään suosituksen eri korjausten ajankohdista ja 
arviot niiden kustannuksista taloyhtiölle. (Virta, J. 2008.) 
6.4 Korjausohjelma 
Hyvin ylläpidetyssä kiinteistössä on ajantasainen korjausohjelma, josta asukkaat, 
osakkaat ja tulevat ostajat voivat arvioida tulevan kunnossapito- ja korjaustarpeen ja 
siitä johtuvat kustannukset. Korjausohjelman lähdeaineistona on kunnossapitosuun-
nitelma. Korjausohjelma on kunnossapitoa ohjaava tietyn aikavälin suunnitelma, jos-
sa otetaan teknisten ja taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon kiinteistön käyt-
täjien ja omistajien tarpeet.  
 
Korjausohjelmaan otetaan mukaan omistajien ja käyttäjien tarpeita, jotka voivat olla 
käyttötarkoituksen muuttamista, lisärakentamista, kiinteistön kehittämistä tai alueen 
elävöittämistä jne. Usein luullaan erheellisesti, että PTS-ehdotus on jo valmis korja-
usohjelma. Näin asian laita ei ole vaan sitä käytetään lähdeaineistona korjausohjel-
maa tehdessä. Ammattimaisessa toiminnassa korjausohjelma jaetaan erillisiin alaoh-
jelmiin, kuten vuosikorjaukset tai perusparannustyöt. Ennakoimattomat korjaustar-
peet on otettava huomioon korjausohjelmaa laadittaessa. Tällaisiin lasketaan mukaan 
tihutyöt ja muut ennakoimattomat korjaustoimenpiteet. Vuosikorjausohjelman laati-
misen yhteydessä lisätään myös sellaiset työt, joita kuntoarvion tekemisen yhteydes-
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sä ei ole huomattu. Hyvin tehdystä korjausohjelmasta ei ole hyötyä, ellei sitä käytetä 
ja päivitetä säännöllisesti.  
 
Taloyhtiön yhtiökokouksessa hyväksytty korjausohjelma antaa suuntaviivat taloyhti-
ön hallituksen ja isännöitsijän toiminnalle ja antaa heille riittävästi aikaa tehtävien 
valmisteluun liittyviin seikkoihin. Isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus laativat rahoitus-
suunnitelman, jossa on eritelty jokaisen korjaushankkeen rahoitustapa. Suunnitelmi-
en laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijan apua, ellei osaamista löydy omasta 
taloyhtiöstä. (Virta, J. 2008.) 
 
6.5 Kuntotodistus 
Kuntotodistus on taloyhtiön luokitusjärjestelmä. Sen tarkoitus on lisätä osakkeen-
omistajien ja ostajien tietoa taloyhtiön todellisesta kunnosta ja mahdollisista lähitule-
vaisuuden korjauksista. Taloyhtiön kuntoluokitus eli ns. tähtimäärä määräytyy kah-
den osa-alueen perusteella. Nämä määräävät osa-alueet ovat tekninen kunto ja kun-
nossapidon suunnitelmallisuus, joista ensimmäisen osa-alueen painoarvo on 80 % ja 
viimeksi mainitun 20 %. Teknisen kunnon luokittelu arvioidaan rakennusosien kor-
jauskustannusten ja käyttöiän painotettuna keskiarvona. Jos tarkasteltavassa kohtees-
sa ei ole ollenkaan jotain rakennusosaa esim. hissiä tai parvekkeita, niistä ei anneta 
tähtiä eikä tähtien puuttuminen myöskään vaikuta kuntoluokitukseen. On otettava 
huomioon, että rakennuksen ikääntyessä tekninen kunto huononee, vaikka kunnossa-
pitoa ei olisikaan laiminlyöty. Yleisesti voidaan lausua, että teknisen kunnon arvosa-
na viidestä kolmeen tähteen on lähes suorassa suhteessa rakennuksen ikään. Mikäli 
tähtiä on tätä vähemmän, taloyhtiölle on luultavammin kerääntynyt korjauksia ja kor-
jausvelkaa. ( Kuntotodistuslautakunnan www-sivut.) 
 
Kuntotodistuksessa eri kuntoluokat merkitään tähdillä. Taloyhtiön kuntoluokka pai-
nottuu 80 % tekniselle kunnolle ja 20 % kunnossapidon suunnitelmallisuudelle. Viisi 
tähteä on paras kuntoluokka ja yksi tähti heikoin kuntoluokka. Luettelen kuntotodis-
tuksessa olevat taloyhtiön eri kuntoluokat tässä alla. 
 
27 
• 5 tähteä = uusi tai uutta vastaava 
• 4 tähteä = ei pakottavia huolto- tai kunnostustoimenpiteitä 
• 3 tähteä = seuraavan viiden vuoden aikana tehtävä kevyitä kunnostustoimenpiteitä 
• 2 tähteä = seuraavan viiden vuoden aikana tehtävä peruskorjaus 
• 1 tähti = seuraavan viiden vuoden aikana uusittava rakenne 
(Mäkinen, A. 2010, 20.) 
 
7 PERUSTIETOJA  KOHDETALOYHTIÖISTÄ 
7.1 Asunto-osakeyhtiö Porin Antinkatu 13 
 Asunto Oy Porin Antinkatu 13 sijaitsee aivan Porin kauppatorin laidalla omalla ton-
tillaan osoitteessa Antinkatu 13. Valitsin kyseisen talon mukaan opinnäytetyöhöni, 
koska se edustaa hyvin 1950-luvulla rakennettua kerrostalokantaa. 7-kerroksisessa 
taloyhtiössä on kaksi kerrostalorakennusta ja 3 rappukäytävää. Taloyhtiö valmistui 
vuonna 1959. Yhtiössä on asuinhuoneistoja 68 kpl ja 38 kpl liikehuoneistoja. Yhtiös-
sä on vain 12 autopaikkaa, joista 7 on autotalleja, koska Porin keskustan alue on erit-
täin tiiviiseen rakennettu. Taloyhtiön yhteisiä tiloja ovat sauna, kuivaushuone ja vä-
estönsuoja 160 hengelle. Yhtiössä on oma huolto- ja siivousliike.  Yhtiö on kytketty 
kaukolämpöverkkoon, jota käytetään pääasiallisena lämmitysenergiana. Taloyhtiön 
pääasiallisena rakennusaineena on käytetty tiiltä ja sen katto on tyypiltään pulpetti-
katto, jossa on katemateriaalina käytetty peltiä. Hissejä yhtiössä on kolme. Antenni-
järjestelmänä on käytössä yhteisantenni. (is.todistus) 
7.1.1 Perusparannukset rakennusvuodesta lähtien 
Vuonna 1995 uusittiin pihatasot ja parvekkeet. 
Vuosina 2001- 2002 peruskorjattiin kaikki hissit. 
Vuonna 2004 uusittiin kaikki ikkunat ja parvekeovet. 
Vuosina 2006-2007 tehtiin lämmitysverkon perussäätö. 
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Vuonna 2007 uusittiin C-portaan vesikate. 
Vuonna 2008 uusittiin pohjaviemäri osittain. 
 (As. Oy Antinkatu 13 isännöitsijäntodistus 
7.1.2 Kulutustilastot lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksesta viimeiseltä kuudelta 
vuodelta 
Vuosi   Lämpö kWh/m³  Sähkö kWh/m³  Vesi  m³/vuosi 
2004                      55,04      2,25   7 765 
2005                     46,67      2,08   7 008 
2006                      45,04    2,20   6 829 
2007                      40,45      2,98   6 492 
2008                      38,18      3,14   5 648 
2009                      44,70      2,80   6 012 
Yhteensä             270,08     15,45   39 754 
    
Keskim. / vuosi           45,01      2,58             6 625  
7.1.3 Kulutustilastojen tulkinta 
Asunto-osakeyhtiö Porin Antinkatu 13:ssa lämmön- ja sähkönkulutusta mitataan ki-
lowattitunteina suhteutettuna tilavuuteen. Tiedot kerätään Pori Energian lähettämistä 
sähkö- ja vesilaskuista, joissa on eritelty sähkön- ja vedenkulutus. Veden kulutusta 
seurataan ainoastaan vuositasolla kuutioissa, koska asunto-osakeyhtiössä ei ole asu-
kaskohtaista vesimaksua vaan se sisältyy hoitovastikkeeseen. Vuosien välillä ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia kulutuksissa. Vuoden 2009 noussut lämmönkulu-
tus voidaan perustella poikkeuksellisen kylmällä alkutalvella 2009–2010, joten aihet-
ta toimenpiteisiin tämänkään tiedon osalta ei ole. Sähkön ja veden kulutuksessa ei ole 
havaittavissa huomattavan suuria poikkeamia vuosien välillä, joten ei ole oletettavaa, 
että lämpö- ja vesijärjestelmissä olisi ongelmia. Lämmön, sähkön- ja vedenkulutuk-
set ovat keskimääräistä tasoa, joten niiden osalta ei ole syytä ryhtyä erityisiin toi-
menpiteisiin. Taloyhtiössä on odotettavissa putkiremontin tekeminen tulevaisuudes-
sa. 
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7.2 Asunto-osakeyhtiö Tuulipuisto 
Asunto Oy Tuulipuisto sijaitsee vuokratontilla Purjeentie 6:ssa Pormestarinluodon 
kaupunginosassa.  Valitsin kyseisen taloyhtiön tutkimukseen, koska siinä on tulossa 
merkittäviä korjauksia tulevien vuosien aikana. Taloyhtiössä on yksi 6-kerroksinen 
kerrostalorakennus, jossa on 3 rappukäytävää. Kussakin rappukäytävässä oma hissi. 
Yhtiö valmistui vuonna 1972. Yhtiön kaikki 48 asuinhuoneistoa on asumiskäytössä. 
Yhtiössä on 50 autopaikkaa joista 16 on autotalleja. Taloyhtiön yhteisiä tiloja ovat 
väestönsuojatilat, sauna, pesutupa, kuivaushuone ja ulkoiluvälinevarasto. Yhtiössä on 
erikseen oma kiinteistöhuolto ja siivousliike.  Taloyhtiö on kytketty kaukolämpö-
verkkoon kaukolämpöön, jonka lämmitysenergia johdetaan jokaiseen huoneistoon. 
Yhtiön pääasiallisena rakennusaineena on käytetty betonia. Talon katto on tyypiltään 
tasakatto, jossa katemateriaalina on käytetty huopakatetta. Antennijärjestelmänä on 
käytössä keskusantenni. (is.todistus) 
7.2.1 Perusparannukset rakentamisvuodesta lähtien 
Vuonna 1989 uusittiin julkisivuelementtien saumaukset ja maalaukset. Vesikate 
uusittiin samana vuonna. Myös parvekkeiden betonipinnat pinnoitettiin silloin 
uudelleen.  
Vuonna 2000 uusittiin A, B ja C-portaan hissien vetoköydet. 
Vuonna 2002 uusittiin asuntojen ja tuuletusparvekkeiden ikkunat.  
: (As. Oy Tuulipuiston isännöitsijäntodistus 
7.2.2 Kulutustilastot lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksesta viimeiseltä kuudelta 
vuodelta 
Vuosi   Lämpö kWh/m³  Sähkö kWh/m³ Vesi  l/hlö/vrk 
2004                     45,90      4,32   165 
2005                     38,40      4,09   171 
2006                     35,50      4,26   170 
 
 
 
30 
2007                     35,00      4,38   170 
2008                     38,50      4,32   165 
2009                     44,70      4,53   170 
Yhteensä                 238,00      25,90   1 011 
    
Keskim. / vuosi       39,67      4,32   169 
7.2.3 Kulutustilastojen tulkinta 
Asunto-osakeyhtiö Tuulipuistossa sähkön- ja lämmön kulutusta seurataan samoin, 
kuten Antinkatu 13:ssa. Veden kulutusta seurataan vuorokausitasolla henkilöittäin ja 
näiden tietojen perusteella asukkaita laskutetaan veden kulutuksesta. Asukkailla on 
kiinteä vesimaksu, joka tarkistetaan kerran vuodessa kulutustietoja vastaavaksi. 
Lämmön ja sähkönkulutukset ovat tyydyttävällä tasolla, eikä vuosien välillä ole suu-
ria muutoksia. Vaikka veden kulutuksessa ei vuositasolla juuri ole muutoksia, kulu-
tus on kuitenkin suhteellisen korkealla tasolla. Tämän vuoksi on syytä tarkastaa talo-
yhtiön vesikalusteiden kunto ja mahdolliset vesivuodot hanoissa ja wc-
huuhtelulaitteistossa. Vesikalusteet ovat suuremmilta osin alkuperäisiä ja siksi jo 
iäkkäitä, joten ne on syytä tarkastaa myös tämä seikka huomioon ottaen. 
7.3 Asunto-osakeyhtio Kiertokatu 21-25 
Asunto Oy Kiertokatu 21–25 sijaitsee vuokratontilla Porin Riihikedon kaupungin-
osassa. Kyseinen taloyhtiö on mukana opinnäytetyössäni lähinnä siitä syystä, että 
yhtiö on vanhahko ja tulevia suuria korjauksia on tulossa siihen lähivuosien aikana. 
Yhtiö koostuu kolmesta 3-kerroksisesta kerrostalorakennuksesta, jotka on rakennettu 
vierekkäin Kiertokadun varrelle. Taloyhtiössä on yhteensä 7 porraskäytävää, joissa ei 
yhdessäkään ole hissiä. Yhtiö valmistui vuosien 1958–1959 aikana. Asunto-
osakeyhtiön kaikki 63 huoneistoa ovat asuinkäytössä. Yhtiössä on yhteensä 25 auto-
paikkaa, joista 15 on autotalleja. Taloyhtiön yhteisiä tiloja on mankelihuone, askarte-
luhuone, sauna, pesutupa, väestönsuoja ja ulkoiluvälinevarasto. Yhtiössä on oma 
kiinteistönhuoltoliike ja siivousliike. Tämäkin yhtiö on liitetty kaukolämpöverkkoon, 
jota käytetään pääsääntöisenä lämmitysenergiana. Taloyhtiön pääasiallisena raken-
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nusaineena on käytetty betonia ja sen katto on tyypiltään harjakatto, jossa on katema-
teriaalina käytetty tiilikatetta. Antennijärjestelmänä on käytössä 2-suuntainen kaape-
litelevisio. (is.todistus) 
7.3.1 Perusparannukset rakentamisvuodesta lähtien 
Vuonna 1989 uusittiin vesikatto. 
Vuonna 1994 uusittiin lämpöjohtoihin sulku- ja säätöventtiilit ja tehtiin 
lämpöpattereihin uudet termostaattiventtiilit. 
Vuonna 1994 tehtiin lämmitysverkoston perussäätö. 
Vuonna 1995 uusittiin käyttövesijohtojen sulkuventtiilit. 
Vuonna 1999 kunnostettiin saunaosasto. 
Vuonna 2000 uudistettiin porraskäytävät. 
Vuonna 2001 rakennettiin yhtiöön jätekatos. 
 (As. Oy Kiertokatu 21-25:n isännöitsijäntodistus) 
7.3.2 Kulutustilastot lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksesta viimeiseltä kuudelta 
vuodelta 
Vuosi   Lämpö kWh/m³  Sähkö kWh/m³ Vesi  l/hlö/vrk 
2004                     46,00      2,00   167 
2005                     46,69      1,91   166 
2006                     47,10      2,16   151 
2007                     45,30      1,82   167 
2008                     45,10      1,69   206 
2009                     49,00      1,66   206 
Yhteensä                 279,19      11,24   1063 
    
Keskim./vuosi           46,53                                    1,87                                177 
7.3.3 Kulutustilastojen tulkinta 
Asunto-osakeyhtiö Kiertokatu 21–25:ssa lämmön- ja sähkönkulutusta seurataan ku-
ten As Oy Antinkatu 13:ssa ja As Oy Tuulipuistossakin. Lämmön ja sähkönkulutuk-
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set ovat hyvällä tasolla, eikä niiden muutoksissa ole vuositasolla merkittävää vaihte-
lua. Veden kulutuksesta aiheutuvat kustannukset katetaan asukkailta perittävillä kuu-
kausittaisilla vesimaksuilla, jotka perustuvat vuosittaiseen kulutukseen. Tätä kulutus-
ta mitataan, kuten As Oy Tuulipuistossakin, vuorokausitasolla henkilöittäin. Veden-
kulutuksen voimakkaan kasvun vuoksi on kaikki hanat ja wc-kalusteet tarkastettava 
ja otettava huomioon 5-vuotiskorjaustarveselvitystä laadittaessa. Kuten As Oy Tuuli-
puistossakin, suurin osa vesikalusteista on alkuperäisessä tilassaan, joten tarkastukset 
on hyvä suorittaa kyseisen seikan vuoksi. Vesivuotokohtia on todennäköisesti ole-
massa ja niiden löytäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta suuremmilta ongelmilta 
vältyttäisiin tulevaisuudessa. 
7.4 Asunto-osakeyhtiö Uusimänty 
Asunto Oy Uusimänty sijaitsee omalla tontillaan Porin Uudenniityn kaupunginosas-
sa. Otin yhtiön mukaan opinnäytetyöhöni, koska se eroaa tyypiltään täysin muista 
käsiteltävistä asunto-osakeyhtiöistäni. Yhtiö koostuu 15 erillisesti pientalosta, jotka 
sijaitsevat saman kadun varrella. Yhtiö on valmistunut vuonna 1976. Taloyhtiön 
kaikki 15 huoneistoa ovat asumiskäytössä. Autopaikkoja on yhteensä saman verran 
kuin pientalojakin eli 15, ja ne on toteutettu autotalleina, jotka ovat huoneistojen yh-
teydessä. Taloyhtiön pääasiallisena rakennusaineena on käytetty betonielementtejä ja 
sen katto on tyypiltään harjakatto, jonka katemateriaalina on käytetty peltikatetta. 
Yhtiössä ei ole omaa kiinteistönhuoltoa tai siivousliikettä vaan yhtiön kunnossapi-
dosta vastaavat yhtiön osakkaat. Pientalojen lämmitysenergiana käytetään kevyttä 
polttoöljyä, joka johdetaan erikseen joka huoneistoon. Antennijärjestelmä on hoidet-
tu yhtiössä niin että jokaiseen huoneistoon on asennettu omat antennit. (is.todistus) 
7.4.1 Perusparannukset rakentamisvuodesta lähtien 
Vuonna 2006 asennettiin yhtiöön talokohtaiset TV-antennit.  
 (As. Oy Uusimännyn isännöitsijäntodistus) 
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7.4.2 Kulutustilastot lämmön-, sähkön- ja vedenkulutuksesta viimeiseltä kuudelta 
vuodelta 
Vuosi   Lämpö l/m³   Sähkö kWh/m³ Vesi m³/vuosi 
2004                       7,65      0,91   1 722 
2005                       8,50      0,91   1 616 
2006            9,05   0,90   1 598 
2007            7,20   0,87   1 522 
2008            8,50   0,86   1 414 
2009             9,89   0,84   1 410 
Yhteensä           50,79   5,29   9 282 
7.4.3 Kulutustilastojen tulkinta 
Asunto-osakeyhtiö Uusimännyssä käytetään lämmitysenergiana kevyttä polttoöljyä, 
jota johdetaan erikseen joka asuntoon. Öljyn kulutusta mitataan litroissa suhteessa 
kuutioon. Kulutustiedot saadaan Pori Energian lämpölaskuista. Sähkön kulutusta 
seurataan, kuten muissakin taloyhtiöissä. Veden kulutusta seurataan vain vuositasol-
la, koska asukkailta peritään vesimaksut hoitovastikkeen yhteydessä, eikä siis kuu-
kausittain vesimaksuna. Sähkön- ja vedenkulutuksessa ei ole havaittavissa suurta 
kasvua ja suunta näyttää jopa olevan laskujohteinen, joten seuraavana viitenä vuote-
na toimenpiteitä ei ole tämän suhteen edessä. Kevyen polttoöljyn kulutuksessa on 
havaittavissa heittoja vuosien välillä. Heitot eivät kuitenkaan ole radikaaleja, joten ne 
pystytään selittämään normaalilla kausivaihtelulla.  
 
Lähde kaikissa taloyhtiöissä on yhtiön nidotut tasekirjat v. 2004–2009, jotka löytyvät 
isännöitsijätoimistosta. 
8 KUNTOARVIOT 
 
Kuntoarvio suositellaan tehtäväksi taloyhtiöissä korjaustarveselvityksen pohjaksi. Se 
on todella laaja ja yleisesti sen tekee alan ammattilaiset yhteistyössä. Kuntoarvion 
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teettäminen ammattilaisilla on kallista ja joissain pienissä taloyhtiöissä se ei ole edes 
tarkoituksenmukaista. Monissa vanhemmissa taloyhtiöissä tulee eteen kuntoarvion 
tekeminen korjaustarveselvitystä varten, jos sellaista ei vielä taloyhtiöstä löydy. 
 
 Tässä työssä mukanaolevista asunto-osakeyhtiöistä yhdessä on tehty kuntoarvio. 
Asunto-osakeyhtiö Porin Antinkatu 13 tehtiin kuntoarvio vuonna 1994. Kuntoarvion 
tekohetkestä on nyt kulunut jo 17 vuotta. Tämän takia sitä ei ole järkevää esittää kor-
jaustarveselvityksen pohjana, koska suurin osa kuntoarviossa esitetyistä korjaustoi-
menpiteistä on jo kauan sitten hoidettu lukuun ottamatta taloyhtiön putkiremonttia. 
Tulevaisuudessa Antinkatu 13:ssa kannattaa tehdä uusi kuntoarvio, koska edellisestä 
arviosta on kulunut jo pitkä aika ja taloyhtiön rakenteiden kunto on sen jälkeen muut-
tunut.  
 
Asunto-osakeyhtiö Tuulipuistolle ei ole vielä teetetty kuntoarviota. Mikäli sellainen 
olisi jo tehty, olisin käyttänyt sitä korjaustarveselvityksen pohjana. Kyseinen taloyh-
tiö on jo siinä iässä, että mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa kannattaa teettää yhtiöl-
le kuntoarvio, jotta tulevien korjaustoimenpiteiden ennakointi helpottuu. Asunto-
osakeyhtiö Kiertokatu 21–25 pätee pääosin samat seikat kuin edellä mainitulla talo-
yhtiöllä. Yhtiö on rakennustekniikaltaan jo vanhentunut, joten kuntoarvion teettämi-
nen yhtiölle on ajankohtaista lähitulevaisuudessa. Asunto-osakeyhtiö Uusimänty ero-
aa muista kohdetaloyhtiöistä. Kyseessä on asunto-osakeyhtiö, joka koostuu saman 
kadun varrelle rakennetuista pientaloista, jotka muistuttavat paljon omakotitaloja. 
Yhtiön rakennukset ovat kaikki hyvässä kunnossa, joten yhtiössä ei ole koettu tarvet-
ta teettää kuntoarviota. Kuntoarvion teettäminen ei ole vielä ajankohtaista lähitule-
vaisuudessa. 
9 TYÖN KULKU 
 
Korjaustarveselvitykset ja niiden taustatyö on tehty yhteistyössä asunto-
osakeyhtiöiden isännöitsijän kanssa. Työn alkuvaiheessa keräsin kaikenlaista materi-
aalia aiheeseen liittyen. Isännöitsijätoimistosta löytyi uuden asunto-osakeyhtiölain 
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kommentaariteos, josta aloin kirjoittamaan teoriaosuutta työhöni.  Isännöitsijänä toi-
mii Jarkko Pirttimäki. Mallipohjana on käytetty Yrityspalvelu Lyytinen Oy:n mallia 
korjaustarveselvityksestä (Liite 5), mutta kuten jo alussa on mainittu, tarkoituksena 
ei ole tehdä monimutkaisia kaavioita vaan sanallinen selvitys tarpeellisista korjauk-
sista ja uudistuksista. Mallissa on eritelty 12 osa-aluetta, joiden kunto ja mahdolliset 
korjaustarpeet käydään läpi korjaustarveselvityksessä. Näitä tarpeita on arvioitu yh-
dessä isännöitsijän kanssa taloyhtiöiden korjaushistorian avulla, sekä vierailemalla 
kohteissa ja tekemällä omia havaintoja asunto-osakeyhtiön tilasta. Lisäksi edellisessä 
kappaleessa on käyty läpi kuuden viime vuoden lämpö- sähkö- ja vedenkulutustilas-
tot, joiden avulla on pystytty arvioimaan joidenkin osa-alueiden tarkastus- ja korjaus-
tarpeita. Korjaustarveselvitysten on tarkoitus olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Niissä ei 
selvitetä korjaustarpeiden taustoja, koska ne on saatavilla taloyhtiöiden asiakirjoista, 
joita säilytetään isännöintitoimistossa. Korjaustarveselvityksen korjaushistorian läh-
teenä on käytetty kyseisen talon isännöitsijäntodistusta, josta ilmenee tehdyt korjauk-
set taloyhtiössä.  
 
Kaikki valmiit korjaustarveselvitykset ovat työssäni liitteenä. Asunto-osakeyhtiö Po-
rin Antinkatu 13 valmis korjaustarveselvitys on liite 1, asunto-osakeyhtiö Tuulipuis-
ton korjaustarveselvitys on liite 2, asunto-osakeyhtiö Kiertokatu 21–25 korjaustar-
veselvitys on liite 3 ja asunto-osakeyhtiö Uusimännyn korjaustarveselvitys on liite 4. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
KORJAUSTARVESELVITYS  AS. OY PORIN ANTINKATU 13 
 
Korjaushistoria 
 
Vuonna 1995 uusittiin pihatasot ja parvekkeet. 
Vuosina 2001- 2002 peruskorjattiin kaikki hissit. 
Vuonna 2004 uusittiin kaikki ikkunat ja parvekeovet. 
Vuosina 2006-2007 tehtiin lämmitysverkon perussäätö. 
Vuonna 2007 uusittiin C-portaan vesikate. 
Vuonna 2008 uusittiin pohjaviemäri osittain. 
 
Arvioitu korjaustarve 2011-2016 
 
1. Piha-alueet 
 
Pihatasot on uusittu vuonna 1995. Antinkadun puoleiset portit on maalattava vuonna 
2011.  
 
2. Perustukset ja rakennusrunko 
 
Sokkelien ja tukimuurien pinnoite on kunnossa. Niiden kunto on hyvä eikä pieniä 
paikkauskorjauksia suurempia toimenpiteitä ole odotettavissa.  
 
3. Vesikate 
    
A-ja B-portaiden vesikate on maalattu 10 vuotta sitten. Yleisesti vesikatteen kunto on 
hyvä.  
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4. Parvekkeet 
 
Parvekkeet on korjattu vuonna 1995. Yleisesti parvekkeiden kunto on hyvä. 
 
 5. Julkisivut 
 
Julkisivussa on paikka paikoin halkeamia. Seinien rappauskorjaukset ja maalaus olisi 
tehtävä viiden vuoden kuluessa, mutta viimeistään vuonna 2016.   
 
 6. Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunat ja parvekeovet on uusittu ja ne ovat hyvässä kunnossa.  
 
 7. Yleiset tilat 
 
Porrashuoneiden alatasanteet on uusittu ja ne ovat hyvässä kunnossa. Muissa kerrok-
sissa porrashuoneet vaativat maalausta ja valaistuksen parantamista. Työt esitetään 
tehtäväksi vuonna 2014. Saunaosasto vaatii korjausta ja sen korjausta esitetään vuo-
delle 2015. 
 
 8. Lämmitysjärjestelmä 
 
Lämmönsiirrin on uusittu ja lämmitysverkoston perussäätö suoritettu vuonna 2007. 
Lämmönsiirtimien tarkastus esitetään tehtäväksi vuonna 2012. Patteritermostaatit 
sekä linjasäätöventtiilit on uusittu. Lämmitysverkosto on tyydyttävässä kunnossa. 
Lämmitysverkoston uusimiseen ei ole tällä hetkellä tarvetta.  
 
  9. Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
Käyttövesijohdot ovat alkuperäiset. Niiden käyttöikäjakso on noin 50 vuotta. Käyttö-
vesijohtojen uusiminen on ajankohtaista seuraavien 10 vuoden aikana. Tähän varau-
dutaan teettämällä suunnitelmat etukäteen ja varautumalla hankesuunnittelussa eri 
vaihtoehtojen ja toteutuslaajuuksien tarkasteluun, kuten lämmöntuotanto-, ilmanvaih-
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to- ja sähköjärjestelmien uusimisen toteuttamiseen samaan aikaan käyttövesiputkisto-
jen uusimisen yhteydessä. Esitys toteutusajankohdaksi on 2015–2016. 
Viemäriverkosto on alkuperäinen. Viemärien kuvausta esitetään vuonna 2012. Tulos-
ten perusteella voidaan päättää uusimis- ja korjaustarpeesta, korjaustavasta ja laajuu-
desta.  
 
 
10. Ilmastointijärjestelmät 
 
Rakennuksissa on painovoimainen poistoilmanvaihto. Ilmastointihormien puhdistus 
olisi suoritettava vuonna 2013. Ilmastoinnin energiatehokkuuden parantamista esite-
tään käyttövesiputkiston hankesuunnittelun yhteydessä.  
 
11. Sähköjärjestelmät 
 
Kiinteistön sähköpääkeskus vaatii saneerausta. Työ esitetään tehtäväksi vuonna 
2012. Huoneistojen muutostöiden yhteydessä on huomioitava nykyiset sähköturvalli-
suusmääräykset vikavirtasuojausten ja suojaetäisyyksien osalta. Sähköjärjestelmien 
tarkempaa uusimis- ja täydennystarpeiden tutkimusta ja suunnittelua esitetään käyt-
tövesiputkiston uusimisen hankesuunnittelun yhteyteen. 
 
12. Antenni- ja tietoliikennejärjestelmät 
 
Antenniverkko on alkuperäinen. Verkko on päivitetty myöhemmin digikelpoiseksi ja 
varustettu 2-suuntaisella vahvistimella. Puhelintalojohto on alkuperäinen. Sekä puhe-
linjohdon kaapelointi että antenniverkko eivät täytä nykyteknologian näkökulmasta 
asetettuja moderneja vaatimuksia. Uusien kaapelointien asentamista ja erilaisten kaa-
pelipalvelujen kustannuksista ja käyttöön otosta esitetään tutkimusta käyttövesiput-
kiston uusimisen hankesuunnittelun yhteydessä. 
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LIITE 2 
 
KORJAUSTARVESELVITYS AS. OY TUULIPUISTO 
 
Korjaushistoria 
 
Vuonna 1989 uusittiin julkisivuelementtien saumaukset ja maalaukset.         
Vesikate uusittiin samana vuonna. Myös parvekkeiden betonipinnat pinnoitettiin 
silloin uudelleen.  
Vuonna 2000 uusittiin A, B ja C-portaan hissien vetoköydet. 
Vuonna 2002 uusittiin asuntojen ja tuuletusparvekkeiden ikkunat.  
 
Arvioitu korjaustarve 2011–2016 
 
1. Piha-alueet 
 
Piha-alueet ovat tyydyttävässä kunnossa, eivätkä vaadi kunnostusta. 
 
2. Perustukset ja rakennusrunko 
 
Sokkelien ja tukimuurien pinnoitteen kunto on hyvä eikä pieniä paikkauskorjauksia 
suurempia toimenpiteitä ole odotettavissa. 
 
3. Vesikate 
 
Katto on uusittu vuonna 1989. Yleisesti vesikatteen kunto on hyvä. Autokatoksen 
vesikatetta ei ole uusittu katon uusimisen yhteydessä vuonna 1989. Katoksen vesikat-
teen kunto on selvitettävä.  
 
4. Parvekkeet 
 
Parvekkeiden betonipinnat on uusittu vuonna 1989. Parvekkeet eivät vaadi korjausta 
seuraavan 5-vuotiskauden aikana.  
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5. Julkisivut 
 
Julkisivut ovat hyvässä kunnossa eivätkä vaadi toimenpiteitä seuraavan 5-
vuotiskauden aikana. 
 
6. Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunat ja parvekeovet uusittiin pääosin vuonna 2002. Autotallien ovien huolto on 
tehty 2 vuotta sitten. Uusien autotallin ovien rakentaminen on ajankohtaista seuraa-
van 5-vuotiskauden lopussa. 
 
7. Yleiset tilat 
 
Porrashuoneiden yleisilme on siisti ja tilapinnat hyvässä kunnossa. Niiden osalta ei 
ole odotettavissa korjauksia lähivuosina. 
 
8. Lämmitysjärjestelmä 
 
Taloyhtiö on kaukolämpöverkossa. Lämmitysverkosto on tyydyttävässä kunnossa. 
Käyttöikäjakso putkistolle on noin 50 vuotta. Lämmitysverkoston uusiminen kannat-
taa tehdä käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä mm. energiataloudellisista 
syistä.  
 
9. Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
Käyttövesijohdot ovat alkuperäiset. Käyttövesijohtojen uusiminen ei ole ajankohtais-
ta seuraavan 5 vuoden aikana. Viemäriverkosto on alkuperäinen eikä vaadi saneera-
usta seuraavan 5 vuoden aikana. 
 
10.   Ilmastointijärjestelmät 
 
Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto yhteiskanajärjestelmällä.        
Hormien puhdistusta esitetään suoritettavaksi seuraavan 5-vuotiskauden                               
aikana. 
44 
 
11.    Sähköjärjestelmät 
 
Huoneistojen muutostöiden yhteydessä on huomioitava nykyiset sähköturvallisuus-
määräykset vikavirtasuojausten ja suojaetäisyyksien osalta. Sähköjärjestelmien tar-
kempaa uusimis- ja täydennystarpeiden tutkimusta ja suunnittelua esitetään käyttö-
vesiputkistojen uusimisen hankesuunnittelun yhteyteen.  
 
12. Antenni- ja tietoliikennejärjestelmät 
 
Antenniverkko on alkuperäinen. Verkko on päivitetty myöhemmin digikelpoiseksi ja 
varustettu 2-suuntaisella vahvistimella. Puhelintalojohto on alkuperäinen. Sekä puhe-
linjohdon kaapelointi että antenniverkko eivät täytä nykyteknologian näkökulmasta 
asetettuja moderneja vaatimuksia. Uusien kaapelointien asentamisesta ja erilaisten 
kaapelipalvelujen kustannuksista ja käyttöön otosta esitetään selvitystä käyttö-
vesiputkiston uusimisen hankesuunnittelun yhteydessä. 
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LIITE 3 
 
KORJAUSTARVESELVITYS AS. OY KIERTOKATU 21-25 
 
Korjaushistoria 
 
Vuonna 1989 uusittiin vesikatto. 
Vuonna 1994 uusittiin lämpöjohtoihin sulku- ja säätöventtiilit ja tehtiin 
lämpöpattereihin uudet termostaattiventtiilit. 
Vuonna 1994 tehtiin lämmitysverkoston perussäätö. 
Vuonna 1995 uusittiin käyttövesijohtojen sulkuventtiilit. 
Vuonna 1999 kunnostettiin saunaosasto. 
Vuonna 2000 uudistettiin porraskäytävät. 
Vuonna 2001 rakennettiin yhtiöön jätekatos. 
Vuonna 2010 asennettiin pesuhuoneiden hanoihin takaiskuventtiilit. 
 
 
Arvioitu korjaustarve 2011–2016 
 
1. Piha-alueet 
 
Piha-alueet ovat tyydyttävässä kunnossa, eivätkä vaadi erityistä kunnostusta. 
 
2. Perustukset ja rakennusrunko 
 
Sokkelien ja tukimuurien pinnoitteet vaativat paikkakorjauksia. Suurempia toimenpi-
teitä ei ole odotettavissa. 
 
3. Vesikate 
 
Katto on uusittu vuonna 1989, joten katto ei vaadi korjaustoimenpiteitä. 
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4. Parvekkeet 
 
Parvekkeet ovat alkuperäiset. Parvekkeille esitetään kuntoselvitystä seuraavan 5 
vuoden aikana. Parvekkeiden korjaustoimenpiteet saattavat ajoittua seuraavan 5-
vuotiskauden ajalle. 
 
5. Julkisivut 
 
Julkisivut eivät tarvitse pikaista korjausta eivätkä kuntotutkimusta seuraavan 5 vuo-
den aikana. 
 
6. Ikkunat ja ovet 
 
Huoneistojen ikkunat ja ovet eivät vaadi uusimista seuraavan 5-vuotiskauden aikana. 
Autotallien ovien ja pihan puolen käyntiovien huolto, samoin kuin porrashuoneiden 
sisäänkäyntien ovien kunnostus on ajankohtaista seuraavan 5-vuotiskauden aikana. 
 
7. Yleiset tilat 
 
Porrashuoneiden yleisilme on siisti ja tilapinnat hyvässä kunnossa. Niiden osalta ei 
ole odotettavissa korjauksia lähivuosina.  
 
8. Lämmitysjärjestelmä 
 
Lämmitysverkosto on tyydyttävässä kunnossa. Sen osalta ei ole odotettavissa korja-
uksia lähivuosina. 
 
9. Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
Käyttövesijohdot ovat alkuperäiset. Käyttövesijohtojen uusiminen on ajankohtaista 
seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tähän varaudutaan teettämällä suunnitelma 
etukäteen ja varautumalla hankesuunnittelussa eri vaihtoehtojen ja toteutuslaajuuksi-
en tarkasteluun, kuten lämmöntuotanto-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien uusimi-
sen toteuttamiseen samaan aikaan käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä. Vie-
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märiverkosto on alkuperäinen. Viemäriverkoston saneerausta ehdotetaan toteutetta-
vaksi käyttövesijohtojen uusimisen yhteydessä. 
 
10. Ilmastointijärjestelmät 
 
Rakennuksissa on painovoimainen poistoilmanvaihto. Ilmastointihormien puhdistus-
ta esitetään toteutettavaksi seuraavan 5-vuotiskauden aikana.  
 
11. Sähköjärjestelmät 
 
Sähköjärjestelmien tarkempaa uusimis- ja täydennystarpeiden tutkimusta ja suunnit-
telua esitetään käyttövesiputkiston uusimisen hankesuunnittelun yhteyteen. 
 
12. Antenni- ja tietoliikennejärjestelmät 
 
Antenniverkko on alkuperäinen. Taloyhtiö on kaapelitelevisioverkossa. Antenni-
verkko on päivitetty digikelpoiseksi ja se on varustettu 2-suuntaisella vahvistimella. 
Puhelintalojohto on alkuperäinen. Sekä puhelinjohdon kaapelointi että antenniverkko 
eivät täytä nykyteknologian näkökulmasta asetettuja moderneja vaatimuksia. Uusien 
kaapelointien asentamisesta ja erilaisten kaapelipalvelujen kustannuksista ja käyttöön 
otosta esitetään selvitystä käyttövesiputkiston uusimisen hankesuunnittelun yhtey-
dessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
LIITE 4 
 
KORJAUSTARVESELVITYS AS. OY UUSIMÄNTY 
 
Arvioitu korjaustarve 2011–2016 
 
1. Piha-alueet 
 
Pientaloyhtiön piha-alueet kuuluvat jokaisen osakkaan omaan kunnossapitoaluee-
seen. Tästä syystä taloyhtiöllä ei ole suunnitelmia kyseisiin piha-alueisiin. 
 
2. Perustukset ja rakennusrunko 
 
Sokkelien ja tukimuurien pinnoitteet ovat alkuperäiset. Niiden kunto on hyvä eikä 
pieniä paikkauskorjauksia suurempia toimenpiteitä ole odotettavissa. 
 
3. Vesikate 
 
Muutaman talon vesikate on uusittu. Seuraavan 5 vuoden aikana on muiden talojen 
vesikatteet tarkastettava ja tarvittaessa uusittava.  
 
4. Julkisivut 
 
Taloissa on betonielementtijulkisivut, jotka eivät vaadi kunnostusta seuraavan 5 vuo-
den aikana. 
 
5. Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset ja tyydyttävässä kunnossa. Jokainen osakas huoleh-
tii omien ikkunoidensa ja oviensa kunnossapidosta. Taloyhtiöllä ei ole suunnitelmia 
ovien ja ikkunoiden uusimiseen seuraavan 5 vuoden aikana. 
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6. Lämmitysjärjestelmä 
 
Lämmitysjärjestelmän uusiminen on tarpeellista seuraavan 5 vuoden aikana kanaali-
vuotojen vuoksi. Laajemman saneeraussuunnittelun hankesuunnitteluvaiheessa tutki-
taan myös eri lämmöntuotantovaihtoehdot.  
 
7. Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
Käyttövesijohdot ovat alkuperäiset. Käyttövesijohtojen uusiminen ei ole ajankohtais-
ta seuraavan 5 vuoden aikana. Myös viemäriverkosto on alkuperäinen. Viemärien 
uusimista esitetään käyttövesijohtojen uusimisen yhteydessä.  
 
8. Ilmastointijärjestelmät 
 
Ilmastointikanavien puhdistusta esitetään toteutettavaksi seuraavan 5 vuoden aikana.  
 
9. Sähköjärjestelmät 
 
Sähköjärjestelmien uusimis- ja täydennystarpeiden tutkimusta ja suunnittelua esite-
tään käyttövesiputkiston uusimisen hankesuunnittelun yhteyteen. 
 
10. Antenni- ja tietoliikennejärjestelmät 
 
Taloihin on asennettu omat tv-antennit. Mitään toimenpiteitä ei antennijärjestelmiin 
ole odotettavissa seuraavan 5 vuoden aikana. 
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LIITE 5 
 
Yrityspalvelu Lyytinen Oy. Korjaustarveselvitys Kuopion esimerkki.2010. 
http://www.ypl.fi/documents/Esimerkki_korjaustarveselvitys_2010-2015.pdf  
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 LIITE 1 
ASETTELUMALLISSA KÄYTETTÄVÄT TYYLIT 
 
Kansiteksti 
 
nimiölehdessä olevat tekstit 
Liite-otsikko liite-sivujen, esim. tämän sivun oikeassa 
yläkulmassa oleva otsikko 
 
luettelo 
 
luetteloissa voi käyttää tätä tyyliä 
lähdeluettelo lähdeluettelossa mainittavat kirjallisuus- 
ym. lähteiden nimet 
 
lähteet-otsikko ilman numerointia Lähteet-sivun otsikko 
 
Normaali (Normal) 
 
leipäteksti, tavallinen teksti 
Otsikko1 (Heading1) 
 
pääotsikot 
Otsikko2 (Heading2) 
 
väliotsikot 
Otsikko3 (Heading3) 
 
alaotsikot 
Sisällysotsikko 
 
sisällysluettelon otsikko 
Taulukko- ja kuvatekstit Taulukoiden nimet tulevat taulukoiden 
yläpuolelle, kuvien ja kuvioiden nimet 
tulevat niiden alapuolelle. 
 
Tiivistelmä 
 
tiivistelmässä olevat tekstit 
 
Opinnäytetyön asettelusta voit kysyä neuvoa opinnäytetyön ohjaajalta, oman toimi-
pisteen tietojenkäsittelyn opettajalta tai asettelumallin laatijalta Heidi Varpelaidelta. 
Menestystä opinnäytetyöhön! 
 
POISTA TÄMÄ SIVU JA YLIMÄÄRÄISET OHJETEKSTIT OMASTA OPINNÄYTETYÖSTÄSI 
 
